

安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套 新型课桌椅生产基地建设项目竣工 环境保护验收其他需要说明事项

2023 年 1 月 9 日，安徽长意春科教设备有限公司在合肥召开了“安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套新型课桌椅生产基地建设项目阶段性竣工环境保护验收会”。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护实施涉及、施工和验收的过程简况，环境影响报告表及其审批部门决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等。

现将本期项目施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其他需要说明事项说明如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万吨新型课桌椅生产基地建设项目环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

2、施工简况

安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万吨新型课桌椅

生产基地建设项目将环保设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。本次验收项目主要新建 1#车间（注塑车间）34 台单色注塑机、3 台双色注塑机注塑生产线，破碎生产线；2#车间 5 条自动化组装线及 2 条循环自动化组装线；3 号车间 1 条塑粉喷涂前处理线及一条塑粉喷涂线；4#车间切割、焊接生产线，配套建设给排水、消防、环保、供配电等公用和辅助工程设施，本期共有年产 60 万套新型课桌椅生产能力。2020 年 8 月，本项目开始施工建设；2022 年 11 月，本期项目主体工程及配套环保工程建设完成；2022 年 11 月，本期项目开始调试运行，至 2023 年 1 月 31 日调试结束，各工段可稳定运行。

3、验收过程简况

2022 年 6 月，安徽长意春科教设备有限公司委托安徽和实环境检测有限公司协助开展安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套新型课桌椅生产基地建设项目阶段性工程竣工环境保护验收工作。安徽和实环境检测有限公司接受委托后，组织技术人员对工程进行了现场勘查，在收集了有关资料的基础上，按工程竣工环保验收监测要求，编制了本项目验收监测方案。2022 年 11 月 14 日、15 日、15 日、17 日，12 月 12 日、13 日，根据验收监测方案委托安徽和实环境检

测有限公司开展本项目验收监测工作。安徽和实环境检测有限公司已获得安徽省质量监督局认定，CMA 号为 191212051508。参与验收监测的项目负责人及现场和实验室分析人员均持证上岗。

2023 年 1 月，根据现场调查及验收监测结果，安徽和实环境检测有限公司编制完成了《安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套新型课桌椅生产基地建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》。

2023 年 1 月 9 日，安徽长意春科教设备有限公司在公司内组织召开了“安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套新型课桌椅生产基地建设项目”阶段性竣工环境保护验收会议。验收工作组及与会代表听取了项目建设环境保护“三同时”执行情况和项目建设单位、验收报告编制单位等的汇报，进行了现场检查，核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见：经按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对本期验收项目逐一对照核查，安徽长意春科教设备有限公司年产 420 万套新型课桌椅生产基地建设项目阶段性竣工环境保护验收合格。

4、公众反馈意见及处理情况

本项目涉及、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

二、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

(1) 环境保护组织机构及规章制度

建设单位设置环境管理机构（安全环保部），主要职责是贯彻执行国家有关环境保护的法律法规，建立健全环保管理体系，制定实施年度环保工作计划，监督检查环境保护和治理工作，负责处废气、废水、固废等污染物达标排放监管工作。现场配有环保专员，配备专职环保工作人员的数量为3人，分工负责环保设施运行、环保档案和日常监督管理等工作。建设单位已根据国家有关的法律法规并结合生产实际制订了《环境保护组织机构及岗位责任制》、《废气排放控制》、《危险废物管理制度》、《污水处理站管理制度》、《档案管理》等管理规定，要求各部门及员工严格按章执行。

(2) 环境风险防范措施

安徽长意春科教设备有限公司已按要求编制完成《安徽长意春科教设备有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年9月23日报合肥市长丰县生态环境分局备案，备案表编号为340121-2022-028-L。

(3) 环境监测计划

安徽长意春科教设备有限公司已制定自行监测方案。

2、制度措施落实情况

本项目已厂界外50m的报络线范围为卫生防护距离，验

收期间本项目卫生防护距离范围内无居民住宅、学校、医院等敏感目标。

三、整改工作情况

安徽长意春科教设备有限公司验收期间根据专家组咨询意见进一步规范危废库建设并加强危险废物管理，规范危险废物台账，完善危险废物处置协议，进一步优化完善环保管理制度，明确环境管理责任人，并完善环保标识标牌。

安徽长意春科教设备有限公司

2023年1月10日



